

中国红十字会总会

2023 年度彩票公益金大病
儿童救助项目

绩效评价报告



目录

一、基本情况	1
(一) 基本概况	1
1.项目背景	1
2.项目主要内容	2
3.项目组织管理	3
4.项目资金安排	4
5.预算执行情况	4
(二) 项目绩效目标	4
1.项目总体绩效目标	4
2.项目年度绩效目标	4
二、绩效评价工作开展情况	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围	4
1.绩效评价目的	5
2.评价对象和范围	5
(二) 绩效评价原则、方法、指标体系	5
1.评价原则	5
2.评价方法	6
3.指标评价体系	6
(三) 评价工作过程	6
1.前期准备阶段	6
2.评价实施阶段	7
3.报告撰写阶段	7
三、综合评价情况及评价结论	7
(一) 总体评价结论	7
1.决策指标	8
2.过程指标	10
3.产出指标	11
4.效益指标	14
四、存在的主要问题及建议	15
1.付款资料审核力度有待进一步强化	15
2.受助者回访不够深入	15
3.指标设置合理性有待改善	15
4.信息系统功能需要进一步完善	16
附表 1	17
附表 2	18



中国红十字会总会 彩票公益金大病儿童救助项目 2023 年度绩效评价报告

信会师报字[2024]第ZB24245号

中国红十字会总会：

为加强政府性基金预算绩效管理，提高财政基金配置效率和使用效益，受中国红十字会总会（以下简称“总会”）委托，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《彩票公益金管理办法》（财综〔2021〕18号）等文件规定，我们对2023年度大病儿童救助项目（以下简称“该项目”）进行了绩效评价，现将评价结果报告如下。

一、基本情况

（一）基本概况

1.项目背景

近年来我国白血病的年发病率呈上升趋势，全国每年白血病患者以4万人左右的速度增加，新增病患过半为儿童，0-18岁白血病发病率平均为4-6人/10万；先天性心脏病一直是新生儿发病率、致死率排名第一的病种，全国每年新增先心病患儿约15万到20万。

由于各地经济社会发展水平差异，导致医保政策、保障能力差异



较大，保障不充分不均衡现象普遍存在。同时，各地医疗资源，尤其是儿科资源分布不均，大病患儿异地就医的需求仍然较大，因此而带来的非直接医疗支出负担较重。

“中央专项彩票公益金大病儿童救助项目”由中国红十字会总会负责，委托中国红十字基金会组织实施，已持续开展13年时间。由于社会效益突出，该项目逐步成为国家儿童医疗保障体系和政府医疗救助的有力补充，符合国家现阶段的主要战略需求，也是巩固脱贫成果的迫切需要，更符合彩票公益金宗旨。

2.项目主要内容

2023年项目资金均用于资助白血病患者和先天性心脏病（以下简称“先心病”）患儿。具体资金使用情况和资助标准如下：

（1）白血病患者救助

2023年项目资金用于资助白血病患者8220人次，具体标准如下：

- ①资助对象为0-18岁确诊为白血病的中国籍儿童；
- ②对完成造血干细胞移植手术的白血病患者每人一次性资助5万元；
- ③对无需造血干细胞移植或需要造血干细胞移植但尚未实施移植手术的白血病患者每人一次性资助3万元；
- ④患儿在获得3万元资助款后完成造血干细胞移植手术，补充一次性资助2万元。

（2）先心病患儿救助

2023年项目资金用于资助先心病患儿3383人次，具体标准如下：



①资助对象为0-14岁确诊为先心病且需要手术治疗的中国籍儿童；

②家庭自付5000元（不含）至1万元（含），资助5千元；

③家庭自付1万元（不含）至1.5万元（含），资助1万元；

④家庭自付1.5万元（不含）至2万元（含），资助1.5万元；

⑤家庭自付2万元（不含）至3万元（含），资助2万元；

⑥家庭自付3万元以上（不含），资助3万元；

⑦项目资助最低标准为5千元，经基本医疗保险、商业保险等综合报销后，低于最低标准的家庭自付部分将不予资助；

⑧复杂先心病患儿需多次手术且已获得一次资助的，在完成第二次或第三次手术并提报相关资助材料后，可予补充资助，每名患儿资助资金总额累计不超过3万元。

3.项目组织管理

该项目由中国红十字会总会负责管理，委托中国红十字基金会组织实施，协同全国各级红十字会（基金会）和定点合作医疗机构具体执行。

红十字基金会设立彩票公益金办公室，配备专人负责项目实施及日常管理工作，包括制定相关制度和项目规划；协调相关部门开展筹资、宣传、救助、回访、监督等活动；督导省级红十字会定点医疗机构开展项目实施；向中国红十字会总会反馈项目实施成果等。同时组建了医疗专家评审委员会，负责项目资助评审工作，并对具体资助工作进行监督指导，确保管理科学、资助透明。



各省级红十字会（基金会）安排专人负责项目中各项工作的具体实施，包括对求助患儿的资料审核、近况核实、发放资助告知书、回执资料的审核与留存、回访、筹资及宣传等，以及督导下级红会项目工作的执行。

定点医疗机构按照合作协议约定，安排专人负责约定地区患儿的医疗救治等工作，协助省级红十字会指导补助的申请流程，为受助患儿提供绿色通道。

4.项目资金安排

根据财政部批复的中国红十字会总会2023年预算批复文件，2023年该项目的预算资金总额为34,740.57万元，其中上年结转1,276.56万元，当年预算收入33,464.01万元。

5.预算执行情况

截至2023年末，该项目实际支出34,740.14万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

1.项目总体绩效目标

以资助促传播，以传播促社会影响，以影响撬动社会资源参与，形成良性循环。继续探索社会资源撬动方式，努力吸引企业捐赠、更大程度募集善款，让更多大病患儿受益。

2.项目年度绩效目标

资助大病患儿10000人次，开展大病患儿筛查及探访活动12次。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围



1.绩效评价目的

通过绩效评价工作的开展，全面了解该项目的业务管理、资金使用以及目标任务完成情况，对项目实施成效进行综合评价，着重政策设计、资金分配及使用管理中存在的问题，并针对性的提出建议，为科学安排项目资金提供参考，规范财政资金支出，提高财政资金使用效益。

2.评价对象和范围

绩效评价对象为该项目，资金范围包括2023年度财政安排的全部资金。

(二) 绩效评价原则、方法、指标体系

1.评价原则

(1) 注重目标引领。绩效评价工作重点聚焦绩效目标实现程度，从绩效目标设置、绩效运行监控、绩效完成程度全流程展开，对绩效内容、绩效指标和绩效标准进行全面评价。重点关注绩效内容的完整性、明确性，绩效指标值的实现程度，绩效标准与预算规模的匹配性。

(2) 侧重政策导向。评价过程中不仅关注项目的完成情况，还侧重政策性评价，对政策科学性、合理性、有效性、实施必要性进行评价，突出调整建议。

(3) 坚持系统评价。不仅关注年度的实施情况，还对资金实施期情况进行系统评价。坚持“点面结合”，使评价结果更为客观。

(4) 坚持科学客观。绩效评价遵循科学程序，设置科学的绩效评价标准和绩效评价标准，运用科学可行的绩效评价方法，协调组织



实施单位、组织主体等共同参与。

2.评价方法

本次绩效评价主要采用的方法有文件检查、问卷调查、访谈、比较法、因素分析法等。通过文件检查和访谈了解项目整体实施，对比分析绩效目标的实现程度以及影响目标实现的各项因素，综合评判项目的绩效。

3.指标评价体系

依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），结合本项目的特点，设置了本次绩效评价的指标体系。

评价指标体系包括4个一级指标，下设11个二级指标和19个三级指标。综合得分在90（含）-100分为优，80（含）-90分为良，60（含）-80分为中，60分以下为差。

等级	分值范围
优	90（含）-100
良	80（含）-90
中	60（含）-80
差	0-60

（三）评价工作过程

本次绩效评价工作共经历前期准备、评价实施、报告撰写三个阶段。

1.前期准备阶段

在明确评价目的及要求的前提下，组建绩效评价工作组，与中国红十字基金会沟通，拟定资料清单，并进行资料收集。在收集和审核



资料的基础上，初步拟定绩效评价工作方案。

2.评价实施阶段

评价工作组开展项目评价，制定并完善绩效评价指标体系，依据评价标准进行初步分析，了解项目实际执行效果，得出评价结论。

3.报告撰写阶段

综合前期收集和审核的资料、现场调研结果以及专家评价意见，按照规定的文本格式和相关要求撰写绩效评价报告，并与筹财部和业务部门沟通，修改和完善报告，最后报送绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）总体评价结论

通过项目实施，2023年度资助了白血病患者8220人次、先心病患儿3383人次，累计拓展38家合作医院为283名白血病患者提供“直通车”账户，先后联合31家合作医院和专家团队开展“天使之旅——先心病患儿筛查救助行动”共筛查儿童24万余人，对新疆、西藏、贵州、云南等偏远地区，动员社会资金进行患儿治疗费兜底，一定程度上缓解了贫困患儿家庭负担。联合开心麻花儿童剧团等开展了四期“小天使公益剧场”，联合北京大学马克思主义学院，在北京大学开展游学活动，关爱患儿精神需求。但评价发现，项目存在个别绩效指标设置有待优化，部分实施过程有待提高等问题。**该项目绩效评价得分为96分，评价级别为“优”。**



表1 绩效评价得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20.00	19.00	95.00%
过程	25.00	25.00	100.00%
产出	45.00	44.43	98.73%
效益	10.00	7.71	77.10%
总分	100.00	96.14	96.14%
总分（取整）	100.00	96.00	96.00%
综合评价等级		优	

（二）指标分析

1.决策指标

该指标分值20分，下设1个一级指标、3个二级指标和6个三级指标，评价得分19.0分。评价中重点关注了项目预算编制以及绩效指标设定的合理性。具体得分情况见表2。

表2 绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	3.00	3.00
		立项程序规范性	3.00	3.00
	绩效目标	绩效目标合理性	4.00	3.00
		绩效指标明确性	3.00	3.00
	资金投入	预算编制科学性	4.00	4.00
		资金分配合理性	3.00	3.00
合计			20.00	19.00

（1）**立项依据充分性。**该项指标分值3分，得分3分。该项目立项符合国家法律法规和相关政策，并且与中国红十字会总会、中国红十字基金会职责相符，属于其履职所需。该项目符合国家现阶段加强儿童大病医疗救治救助需求，有利于巩固脱贫成果，项目实施必要性较强。在评



价过程中，未发现该项目与部门同类项目或中国红十字会总会内部相关项目重复。

(2) 立项程序规范性。该项指标分值3分，得分3分。按照彩票公益金管理要求，项目按照“五年一申报”立项。2021年中国红十字基金会编制了《中国红十字会彩票公益金2021-2025年大病儿童救助项目申报书》，在报送中国红十字会总会审核通过后，由财政部批准立项。该项目申报材料符合相关要求，申报程序合规，立项程序规范。

(3) 绩效目标合理性。该项指标分值4分，得分3分。项目设定了绩效目标。评价关注到，项目选取“资金到账率”作为时效指标，不能反映当年工作开展的时效。

(4) 绩效指标明确性。该项指标分值3分，得分3分。该项目根据绩效目标设置了各级绩效指标，各项指标清晰、细化、可衡量，能够反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

(5) 预算编制科学性。该项指标分值4分，得分4分。项目预算以历年数据为依托，根据往年两种疾病患儿的比例，以及平均资助金额编制预算，按1%提取管理成本，预算内容与实际工作内容相匹配，预算额度测算依据充分、标准合理。

(6) 资金分配合理性。该项指标分值3分，得分3分。项目资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应，且符合《“中央专项彩票公益金大病儿童救助项目”白血病儿童资助管理办法（试行）》《“中央专项彩票公益金大病儿童救助项目”先心病儿童资助管理办法（试行）》相关要求。



2.过程指标

该指标分值25分，下设1个一级指标、2个二级指标和4个三级指标，评价得分25分。该项目整体规章制度较完善，资金使用合规，在项目实施方面，各级单位配备专职的工作人员，总体执行情况较好。具体得分情况见表3。

表 3 过程指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
过程	资金管理	预算执行率	7.00	7.00
		资金使用合规性	8.00	8.00
	组织实施	管理制度健全性	5.00	5.00
		制度执行有效性	5.00	5.00
合计			25.00	25.00

(1) **预算执行率**。该指标分值7分，得分7分。项目2023年全年预算金额34,740.57万元，截止12月31日实际支出34,740.14万元，资金执行率100%。

(2) **资金使用合规性**。该指标分值8分，得分8分。该项目资金分为资助款以及项目管理费，通过查阅资金使用相关材料，中国红十字基金会及各省红十字会各项支出均符合国家财经法规及彩票公益金管理办法要求，未发现有资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(3) **管理制度健全性**。该项指标分值5分，得分5分。为加强彩票公益金项目资金管理，提高资金使用效率，财政部于2021年修订了《彩票公益金管理办法》（财综〔2021〕18号），彩票公益金项目资金的分配和使用、宣传公告及监督检查等做了明确规定。依据《彩票公益金管理办法》（财综〔2021〕18号）中国红十字基金会印发了《关于实施中央



彩票公益金大病儿童救助项目资金管理和支出标准办法》进一步对预算管理、资金管理及支出标准、绩效管理等做了进一步规定，并制定了《“中央专项彩票公益金大病儿童救助项目”白血病儿童资助管理办法（试行）》《“中央专项彩票公益金大病儿童救助项目”先天性心脏病儿童资助管理办法（试行）》，保障了项目持续、稳定的运行。同时，为更好指导地方执行项目，方便基层工作人员了解和掌握资助流程，中国红十字基金会修订了项目执行手册、求助申请表、资助告知书模板、定点医院合作协议等一系列文件，指引项目执行者运用标准化的手段，准确高效开展患儿救助工作，项目管理制度健全。

（4）制度执行有效性。该项指标分值5分，得分5分。患儿申请资料从提交到各级红十字会（基金会）审核、专家评审、资助名单公示、资助患儿、回访等工作均基本按制度执行，资助完成之后，中国红基会及地方红十字会（基金会）及时将资助申请表、专家评审相关资料、回执资料、拨款单据、回访情况登记表、项目总结等资料进行了归档，档案管理情况良好。

3.产出指标

该指标分值45分，下设1个一级指标、3个二级指标和5个三级指标，评价得分44.43分。具体得分情况见表4。

表4 产出指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
产出	产出数量	资助白血病、先天性心脏病患儿总人数	12.00	12.00
		每年大病患儿筛查及探访活动	8.00	8.00
	产出质量	资助流程便利化水平	10.00	10.00



一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
		省级红十字会回访率	10.00	9.43
	产出成本	执行费率	5.00	5.00
合计			45.00	44.43

(1) 资助白血病、先心病患儿总人数。该项指标分值12分，得分12分。查阅相关佐证材料，2023年度计划资助10000人次，实际资助11603人次。各省实际资助情况如下表5。

表5大病儿童资助情况统计表

2023 年彩票公益金大病儿童救助项目各省救助明细					
序号	省份	白血病救助明细		先心病救助明细	
		人次	金额（万元）	人数	金额（万元）
1	北京市	49	173	25	56.5
2	天津市	55	166	20	46
3	河北省	549	1,720.00	140	339.5
4	山西省	194	610	73	156
5	内蒙古自治区	195	622	103	225
6	辽宁省	182	568	87	187.5
7	吉林省	117	370	41	97.5
8	黑龙江省	140	447	70	149
9	上海市	42	141	7	11.5
10	江苏省	449	1,451.00	218	451.5
11	浙江省	253	813	68	156.5
12	安徽省	413	1,352.00	180	404.5
13	福建省	328	1,016.00	35	79.5
14	江西省	363	1,184.00	34	86.5
15	山东省	540	1,725.00	187	397.5
16	河南省	834	2,579.00	823	1,786.00
17	湖北省	372	1,184.00	66	155
18	湖南省	464	1,525.00	141	318



2023 年彩票公益金大病儿童救助项目各省救助明细					
19	广东省	717	2,246.00	36	69.5
20	广西壮族自治区	384	1,184.00	99	202
21	海南省	74	232	10	16
22	重庆市	90	296	5	10.5
23	四川省	455	1,435.00	242	501
24	贵州省	195	609	60	107.5
25	云南省	225	704	12	19.5
26	西藏自治区	9	29	2	2
27	陕西省	180	586	59	107
28	甘肃省	152	519	239	371
29	青海省	20	74	121	206.5
30	宁夏回族自治区	39	133	19	37.5
31	新疆维吾尔自治区	134	411	159	240.5
32	新疆生产建设兵团	7	25	2	6
合计		8220	26,129.00	3383	7,000.00

（2）每年大病患儿筛查及探访活动。该项指标分值8分，得分8分。查阅相关佐证材料，2023年度计划开展筛查及探访活动12场，实际开展17场。

（3）资助流程便利化水平。该指标分值10分，得分10分。近年来，中国红十字基金会建立了全国红十字系统协调合作机制建立了覆盖全国的救助网络，极大提升了项目管理的信息化水平和跨地区办理的效率；开发了微信小程序“红救助”用于救助申请，申报流程便于操作，资助流程说明清晰。

（4）省级红十字会回访率。该指标分值10分，得分9.43分。查阅相关佐证材料，2023年度项目资助11603人，截止2023年12月31日回访



10,945人，回访比例94.33%。

（5）执行费率。该指标分值5分，得分5分。查阅相关佐证材料，2023年彩票公益金大病儿童救助项目财政拨款33,464.24万元,执行费334.64万元，占比1.00%。

4.效益指标

该指标分值10分，下设1个一级指标、3个二级指标和3个三级指标，评价得分7.71分。通过实施该项目，项目资金基本覆盖了全国大病患儿的救助需求，资助资金对患儿家庭负担起到了一定的缓解作用；通过各种形式的公益宣传，提升了品牌形象，但是对社会资金投入的带动作用不足。具体得分情况见表6。

表6 效益指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
效益	经济效益	社会资金带动	4.00	1.71
	社会效益	项目知名度	3.00	3.00
	满意度	患者及家属满意度	3.00	3.00
合计			10.00	7.71

（1）社会资金带动。该项指标分值3分，实际得分1.71分。2023年度该项目撬动社会资金1,433.8万元，资金带动率为4.28%，实际得分1.71分。

（2）项目知名度。该指标分值3分，得分3分。中国红十字基金会在微信公众号上发文100余篇，与央视等媒体合作开展宣传，提升了品牌辨识度，项目持续保持较高的知名度。

（3）患者及家属满意度。该指标分值3分，得分3分。通过查阅相关佐证材料，患者及家属满意度为100%。



四、存在的主要问题及建议

1.付款资料审核力度有待进一步强化

2023年项目资助大病患儿11603人，其中341笔资助款首次拨付不成功需退回重拨。经了解，拨付不成功的主要原因是受助患儿银行卡信息有误，拨款前对相关信息审核力度不够，存在一定资金风险。

建议进一步完善彩票公益金项目管理系统，加入银行卡信息校验功能，同时在审核资料要求中加入患者和监护人手持身份证及银行卡的照片，以确保捐赠资金的安全。

2.受助者回访不够深入

评价关注到，按照项目流程，各省级红会于资助款拨付至受助对象后，会安排对受助对象进行回访，并于次年选取30%资助对象进行再回访。回访内容主要为资助款项来源的确认和满意度调查，对受助对象资助后近况的了解，资助过程中存在的问题及建议等方面深度不够，不利于全面客观评价资助效果。

建议丰富回访信息，更加全面了解项目执行存在的问题，为持续改善项目执行效率和效果提供支撑。

3.指标设置合理性有待改善

项目个别评价指标设置需要优化，项目选取“资金到账率”作为时效指标，不能反映当年工作开展的时效。

建议进一步优化评价指标体系，对于不能体现当年工作完成情况的指标予以优化。为进一步扩大大病儿童救助项目的影响力，持续扩大救助面，满足更大范围大病救助需求，充分体现彩票公益金大病儿



童救助的示范带动作用，建议考虑将社会捐赠用于大病儿童救助的额度作为项目评价指标，同时创新彩票公益金大病儿童救助模式，考虑将彩票公益金与社会捐赠用于大病儿童救助的资金合并使用，进一步发挥彩票公益金杠杆作用，为大病儿童救助筹集更多资金，资助更多大病患儿。

4.信息系统功能需要进一步完善

评价关注到，信息系统中资助各环节完成时间目前仅能通过患儿信息单个查询，无法批量导出，不能在整体层面把控的对资助各环节的所需的时间。

建议增加资助各环节完成时间批量导出功能，以便从整体层面了解各环节消耗的时间，进一步提升捐助效率。

附件：

1.2023年度彩票公益金大病儿童救助项目绩效评价得分表

2.2023年度彩票公益金大病儿童救助项目绩效评价指标分析



主评人：

2024 年 6 月 30 日



附表1

2023年度彩票公益金大病儿童救助项目绩效评价得分表

一级指标		二级指标		三级指标		得分	得分率
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
决策	20	项目立项	6	立项依据充分性	3.00	3.00	100.00%
				立项程序规范性	3.00	3.00	100.00%
		绩效目标	7	绩效目标合理性	4.00	3.00	75.00%
				绩效指标明确性	3.00	3.00	100.00%
		资金投入	7	预算编制科学性	4.00	4.00	100.00%
				资金分配合理性	3.00	3.00	100.00%
过程	25	资金管理	15	预算执行率	7.00	7.00	100.00%
				资金使用合规性	8.00	8.00	100.00%
		组织实施	10	管理制度健全性	5.00	5.00	100.00%
				制度执行有效性	5.00	5.00	100.00%
产出	45	产出数量	20	资助白血病、先心病患儿总人数	12.00	12.00	100.00%
				每年大病患儿筛查及探访活动	8.00	8.00	100.00%
		产出质量	15	资助流程便利化水平	10.00	10.00	100.00%
				省级红十字会回访率	10.00	9.43	94.33%
		产出成本	5	执行费率	5.00	5.00	100.00%
效益	10	经济效益	4	社会资金带动	4.00	1.71	42.75%
		社会效益	3	项目知名度	3.00	3.00	100.00%
		满意度	3	患者及家属满意度	3.00	3.00	100.00%
合计						96.14	96.14%
合计（取整）						96.00	96.00%



附表2

2023年度彩票公益金大病儿童救助项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标		三级指标		评分标准	评分要点	得分	扣分原因
	名称	分值	名称	分值				
决策	20	6	项目立项	3	总分3分，每个评分要点0.6分，符合得满分，不符合得0分。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；	3	-
						②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；		
			立项依据充分性	3		③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；		
						④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；		
						⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。		
						①项目是否按照规定的程序申请设立；		
	20	7	绩效目标合理性	4	总分4分，每个评分要点1分，符合得满分，不符合得0分。	②审批文件、材料是否符合相关要求；	3	-
						③事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。		
			绩效指标明确性	3	总分3分，每个评分要点1分，符合得满分，不符合得0分。	①项目是否有绩效目标；		
						②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；		
	20	7	资金投入	4	总分4分，每个评分要点1分，符合得满分，不符合得0分。	③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；	3	项目选取“资金到账率”作为时效指标，不能反映当年工作开展的时效
						④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。		
			资金分配合理性	3	总分3分，每个评分要点1.5分，符合得满分，不符合得0分。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；		
						②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；		



2023年度彩票公益金大病儿童救助项目绩效评价指标体系（续表1）

一级指标		二级指标		三级指标		评分标准	评分要点	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
过程	25	资金管理	15	预算执行率	7	总分 7 分。指标得分=分值×预算执行率。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	7	-
				资金使用合规性	8	总分 8 分。每发现一项不符合要求视情况扣 1-2 分，扣完为止。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	8	-
				管理制度健全性	5	总分 5 分。每发现一项不符合要求视情况扣 1-2.5 分，扣完为止。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	-
				制度执行有效性	5	总分 5 分。①分值 2 分，符合得 2 分，不符合得 0 分； ②分值 1 分，符合得 1 分，不符合得 0 分；	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	-
		资助白血病、先天性心脏病患儿总人数	12	总分 12 分。	全年资助白血病、先天性心脏病患儿数量是否达到年初预期数量。	12	-		
产出	45	产出数量	20	每年大病患儿筛查及探访活动	8	总分 8 分。①完成活动场次/预期活动场次≥80%，得分为完成活动场次/预期活动场次*8；②完成活动场次/预期活动场次<80%，得 0 分。	完成率=实际资助患儿人数/年初计划资助患儿总人数 全年大病患儿筛查及探访活动是否达到年初预期活动场次。	8	-



2023 年度彩票公益金大病儿童救助项目绩效评价指标体系（续表 2）

一级指标		二级指标		三级指标		评分标准	评分要点	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
产出	45	产出质量	15	资助流程便利化水平	10	总分 10 分，每个评分要点各 5 分。 ①资助操作便捷，有专人指导填报得 5 分，否则得 0 分；②符合，得 2.5 分；不符合，得 0 分。	①资助操作是否便捷，是否有专人指导填报； ②是否建立跨区域协作网络，方便患者救助转移等	10	-
				省级红十字会回访率	10	总分 5 分。得分=回访数/资助人数*5 分	回访人数占比	9.43	2023 年度项目资助 11603 人，截止 2023 年 12 月 31 日回访 10,945 人，回访比例 94.33%
	10	产出成本	5	执行费率	5	总分 5 分。①执行费费率≤1%，得 5 分；②执行费费率>1%，得 0 分	执行费率=项目管理费/项目总预算金额*100%	5	-
		经济效益	4	社会资金带动	4	总分 4 分。目标资金带动率为 10%：①目标完成率≥100%，得 4 分；②目标资金带动率<100%，得分=实际完成率*4 分	①考察通过项目实施带动的社会救助先心病、白血病的捐赠情况，资金带动率=社会捐赠资金/财政投入资金*100% ②目标完成率=资金带动率/10%*100%	1.71	社会资金带动金额为 1433.8 万元，资金带动率为 4.28%
		社会效益	3	项目知名度	3	总分 3 分。①患儿监护人是否易于通过网络搜索到白血病、先心病资助政策②患儿监护人是否能够通过该项资助政策了解到该项资助政策	①患儿监护人是否易于通过网络搜索到白血病、先心病资助政策； ②患儿监护人是否能够通过各地医院了解到该项资助政策	3	-
效益	10	满意度	3	患者及家属满意度	3	①完成率≥95%，得 3 分；②90%≤完成率<95%，得分=完成率*3 分；③完成率<90%，得 0 分	患者及家属对资助过程满意程度	3	-
		合计				96.14	-		
				合计（取整）		96.00			

